

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Rząśnik numer XVI.102.2025 z dnia 27.10.2025r.

Gmina Rzewnie zwróciła się do Gminy Rząśnik z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2026 w celu zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski”.

W dniu 3 października 2025 r. generalny wykonawca inwestycji – SKANSKA S.A. – złożył wniosek o przesunięcie środków finansowych przewidzianych pierwotnie do wypłaty w 2027 roku na rok 2026, deklarując jednocześnie wcześniejsze zakończenie robót budowlanych i oddanie inwestycji do użytkowania w III kwartale 2026 roku.

Zgodnie z pierwotną umową, termin zakończenia realizacji zadania określono na **18 czerwca 2027 r.** W opinii inwestora – Gminy Rzewnie – przyspieszenie terminu zakończenia robót jest zasadne ze względu na szybki postęp prac budowlanych oraz sprawną realizację harmonogramu inwestycji.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej poprzez **przeniesienie dotacji planowanej na 2027 rok do roku 2026**, co pozwoli na terminowe rozliczenie inwestycji i jej wcześniejsze oddanie do użytkowania.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione i niezbędne dla zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia oraz jego skutecznego zakończenia w skróconym terminie.