



Gmina Rzewnie

URZĄD GMINY W RZĄSNIKU

Wpłynęło dnia

2025 - 10 - 06

Nr

Podpis

Rzewnie, dnia 6.10.2025r.

Gmina Rząśnik

Ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

W związku z umową Nr 3/2024 z dnia 12 lutego 2024r. o udzielenie dotacji na inwestycję – „Budowa przeprawy mostowej przez Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski” ,realizowanej przez Gminę Rzewnie zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w celu zakończenia i rozliczenia inwestycji w roku 2026.

W dniu 3.10.2025r. Generalny wykonawca inwestycji tj Skanska S.A. złożył wniosek o przesunięcie środków finansowych przewidzianych do zapłaty za roboty budowlane w 2027 roku na rok 2026. Tym samym zadeklarował wcześniejsze zakończenie prac i oddanie inwestycji w III kwartale 2026 roku do użytkowania. Pierwotny termin zakończenia realizacji zadania to 18 czerwca 2027 rok.

Wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo finansowego oraz wcześniejsze rozliczenie inwestycji będzie uzależnione od Państwa decyzji jak również pozostałych partnerów i instytucji dotujących powyższe zadanie.

W opinii inwestora tj Gminy Rzewnie skrócenie terminu realizacji jest zasadne z uwagi na szybki postęp robót oraz co jest istotne umożliwienie korzystania długo wyczekiwanego obiektu mostowego we wcześniejszym terminie.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

W załączeniu przesyłam:

1. Kopię wystąpienia wykonawcy Skanska Nr 0093 z dnia 03/10/2025r.
2. Projekt Aneksu nr 1 do umowy dotacji.

W O J T
mgr Wiesław Chrzanowski

SKANSKA

NAZWA KONTRAKTU: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie
INŻYNIER KONTRAKTU: ZBM S.A. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
WYKONAWCA: Skanska S.A., Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa

Urząd Gminy Rzewnie
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie

WYSTĄPIENIE WYKONAWCY NR 0093

Dotyczy: Wniosek Wykonawcy o skrócenie terminu realizacji robót i wcześniejsze zabezpieczenie środków finansowych

Pismo nr: 0093/2025/UGR

Korespondencja związana:

Brak

Data: 03/10/2025 r.

Osoba do kontaktu: Tomasz Ostalczyk, tel. kom.: 502 747 164, e-mail: tomasz.ostalczyk@skanska.pl

Nawiązując do zapisów zawartego pomiędzy stronami **Protokołu Konieczności nr 2** z dnia 29.07.2025, w szczególności pkt. 1 d) informującego, iż wprowadzone przedmiotowym protokołem konieczności zmiany znacznie usprawnią i przyspieszą roboty budowlane, wnioskujemy o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających całkowite rozliczenie finansowe budowy w III-cim kwartale 2026 roku.

Na skrócenie terminu budowy w istotnym stopniu wpływ mają dodatkowo wyjątkowo sprzyjające warunki atmosferyczne, które występowały w czasie trwania robót budowlanych, tj. duża ilość dni bezdeszczowych i bardzo niski stan wody w rzece Narew. Roboty były prowadzone praktycznie w sposób ciągły, bez żadnych przerw od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.


O powyższych okolicznościach w istotny sposób wpływających na termin realizacji budowy Wykonawca informował Zamawiającego na regularnie odbywających się Radach Budowy oraz innych spotkaniach roboczych pomiędzy Stronami.

Na podstawie aktualnego zaawansowania budowy zakładamy, iż zakończenie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i rozliczenie finansowe budowy możliwe będzie w III-cim kwartale 2026r, a nie jak pierwotnie zakładała Umowa zawarta pomiędzy Stronami z dnia 18.06.2024r w II-gim kwartale 2027r..

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie na 2026 rok środków finansowych przewidzianych do zapłaty za roboty budowlane wykonane w 2027 roku (4%

Projekt pn. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z §3a pkt. 1a), ppkt. c)) tak, by możliwe było całkowite rozliczenie Kontraktu w III-cim kwartale 2026 roku.

Przedstawiciel Wykonawcy
SKANSKA · Skanska SIA.
Przedstawiciel Wykonawcy

Tomasz Osiński

*Projekt pn. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy
Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski*